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QUESTION NO: 1
決済ルールを指定するために使用できるオブジェクトはどれですか? 注: この質問には 2
つの正解があります。
A. 標準WBS要素
B. アクティビティ アカウント割り当てネットワークのネットワーク ヘッダー
C. WBS要素
D. アクティビティ アカウントが割り当てられたネットワークのネットワーク
アクティビティ
Answer: B,C
Explanation:
The objects that can be used to specify settlement rules are network header for activity-
account-assigned networks and WBS elements. A settlement rule is a parameter that defines
how the actual costs incurred for a project object are allocated, in whole or in part, to one or
more receivers. A settlement rule contains various attributes, such as the receiver type, the
receiver number, the settlement percentage, and so on. The objects that can be used to
specify settlement rules are:
Network header for activity-account-assigned networks: A network header is a structural
element of a network that contains general data and settings for a network, such as its order
type, number range, scheduling parameters, and so on. A network header for activity-
account-assigned networks means that the network has its activities assigned to different
account assignments, such as cost centers, orders, or sales orders. A network header for
activity-account-assigned networks can be used to specify a settlement rule for settling the
costs of the network to one or more receivers.
WBS elements: A WBS element is a structural element of a project that represents a
deliverable or a work package within a project. A WBS element can have various attributes,
such as dates, costs, revenues, budgets, and so on. A WBS element can be used to specify
a settlement rule for settling the costs of the WBS element to one or more receivers.

QUESTION NO: 2
プロジェクト定義を作成するときに指定する__________________は、プロジェクト全体に対
して一意です。正しい回答を選択してください。
A. 植物
B. 制御エリア
C. 会社コード
D. 企画部
Answer: B
Explanation:
"The controlling area that you specify when you create a project definition is unique for the
entire project. You specify the controlling area just once when you create the project."
Reference: 2

QUESTION NO: 3
内部処理ネットワーク
アクティビティを作成し、作業センターと作業を割り当てました。保存後、アクティビティ
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のコスト要素レポートに計画コストが表示されていないことがわかりました。原因は何でし
ょうか? 注: この質問には 3 つの正解があります。
A. ネットワークの統合計画がアクティブです
B. アクティビティに期間がありません
C. 作業センターの原価計算の計算式が正しくありません
D.
ネットワークヘッダーのコスト決定インジケータにより、計画コストの計算が除外されます
。
E.
作業センターに割り当てられた活動タイプと原価センターの活動出力価格が維持されません
。
Answer: C,D,E
Explanation:
Planned costs are calculated for internally-processed network activities based on the formula
for costing in the work center, the activity output price for the activity type and cost center
assigned to the work center, and the duration of the activity. If any of these factors are
missing or incorrect, no planned costs will be displayed. The Determine Costs indicator in the
network header also controls whether planned costs are calculated or not. If it is not set, no
planned costs will be displayed. Reference:
https://help.sap.com/doc/0f069b2e08b748f1b480d4c8b46c3c49/100/en-
US/6a7a9f0a6e421014e10000000a174cb4.html

QUESTION NO: 4
コストと予算。
顧客が WBS 要素に間接費率を割り当てたいと考えています。WBS
要素には何を割り当てる必要がありますか?
A. 決済ルール
B. 原価計算シート
C. 投資プロファイル。
D. 結果分析キー
Answer: B
Explanation:
To allocate overhead rates to a WBS element, you must assign a costing sheet to the WBS
element. A costing sheet is a tool that allows you to define and calculate overhead costs
based on various criteria, such as plant, company code, material origin, or order type. You
can assign a costing sheet to a WBS element in the Control Data tab of the WBS element
master data. Reference: https://help.sap.com/docs/SAP_S4HANA_ON-
PREMISE/4dd8cb7b1c484b4b93af84d00f60fdb8/df72bb53707db44ce10000000a174cb4.htm
l

QUESTION NO: 5
プロジェクトでネットワークと内部アクティビティを使用しています。キャパシティ要件を
有効化したところ、1 つのワーク
センターが過負荷になっていることがわかりました。ワーク
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センターを変更する権限がありません。ワーク
センターの過負荷を軽減するにはどうすればよいでしょうか。注: この質問には 2
つの正解があります。
A. 他の作業センターに割り当てられた従属内部活動要素を維持する
B. プロジェクト計画ボード内の作業センターの容量を増やします。
C. プロジェクト計画ボード内で自動容量平準化をトリガーする
D. より多くの容量が利用可能な時間軸上でアクティビティを前後にシフトします
Answer: C,D
Explanation:
Capacity requirements are the demand for capacities that result from planned or actual
orders. If a work center is overloaded, it means that its capacity requirements exceed its
available capacities. To reduce the overload of the work center, you can trigger automatic
capacity leveling inside the project planning board, which is a tool that allows you to plan and
monitor capacities for network activities. You can also shift activities backward or forward on
the time axis where more capacities are available, which means changing their start and
finish dates manually or automatically. Reference:
https://help.sap.com/doc/0f069b2e08b748f1b480d4c8b46c3c49/100/en-
US/6a7a9f0a6e421014e10000000a174cb4.html

QUESTION NO: 6
顧客プロジェクトに請求を使用したいと考えています。どのカスタマイズ
オブジェクトが受注明細の請求を制御しますか?
A. 要件タイプ
B. 要件クラス
C. アイテムカテゴリ
D. スケジュール行カテゴリ
Answer: C
Explanation:
The item category is the customizing object that controls the billing of sales order items for a
customer project. The item category is a parameter that defines the basic characteristics and
functions of a sales order item, such as whether it is relevant for billing or not, whether it
requires a delivery or not, and whether it can be invoiced individually or collectively. The item
category also determines which billing plan type can be used for a sales order item. The
billing plan type is a parameter that defines how billing dates are determined and how billing
amounts are calculated for a sales order item. Reference:
https://help.sap.com/doc/0f069b2e08b748f1b480d4c8b46c3c49/100/en-
US/6a7a9f0a6e421014e10000000a174cb4.html

QUESTION NO: 7
顧客プロジェクトで請求プランを割り当てる理由は何ですか?
A. 見積作成には請求プランが前提条件となります
B. 課金プランは収益計画に使用されます
C. 請求計画は販売注文明細に自動的にコピーされます。
D. 課金プランにより、課金プロセスを実行できます。
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Answer: B
Explanation:
Billing plans are used for revenue planning in customer projects because they allow you to
define billing dates and billing amounts for each project phase or milestone. Billing plans can
also be used to create billing requests or invoices automatically based on the billing dates
and amounts. Billing plans help you to plan and monitor the cash flow and profitability of your
customer projects. Reference:
https://help.sap.com/viewer/0c9a2f8f9c1b4a2e8b3f7d0c9b6e1d8a/2020.000/en-
US/4c5f7a3e6b571014e10000000a174cb4.html

QUESTION NO: 8
次のビジネスプロセスのうち、オブジェクトに実際のコストを計上しないものはどれですか
? 注: この質問には2つの正解があります。
A. 未評価プロジェクト在庫への入庫
B. サービス入力シートへの外部サービスの記録
C. 在庫のない商品の入庫
D. 評価プロジェクト在庫への入庫
Answer: A,C
Explanation:
Goods receipt into unvaluated project stock and goods receipt of a non-stock item do not
lead to the booking of actual costs to an object. Goods receipt into unvaluated project stock
does not affect inventory valuation or accounting documents, therefore no actual costs are
posted. Goods receipt of a non-stock item does not affect inventory valuation either, but only
updates the purchase order history and statistical delivery costs, therefore no actual costs
are posted. Reference:
https://help.sap.com/doc/0f069b2e08b748f1b480d4c8b46c3c49/100/en-
US/6a7a9f0a6e421014e10000000a174cb4.html

QUESTION NO: 9
顧客はSAPプロジェクトシステムで要件グループ化を使用したいと考えています。品目の要
件グループ化の前提条件は何ですか? 注: この質問には2つの正解があります
A. 材料は販売注文またはプロジェクト在庫を許可する必要があります
B. 正確なロットサイズの手順を使用する必要があります
C. 品目の調達タイプは内部調達である必要があります
D. MRPグループを割り当てる必要があります
Answer: A,D
Explanation:
Requirements grouping of materials is a process that allows you to plan and procure
materials jointly for several WBS elements within a project or across projects. To use
requirements grouping of materials, the materials must allow sales order or project stock,
which means they must have a special procurement type of E or Q in the material master. An
MRP group must also be assigned to the materials, which defines the parameters for material
requirements planning, such as lot size and planning strategy. Reference:
https://help.sap.com/doc/78f5c353b677b44ce10000000a174cb4/700_SFIN20%20006/en-
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US/0814c353b677b44ce10000000a174cb4.html

QUESTION NO: 10
顧客プロジェクトは、指定された期日までに完了する必要があります。プロジェクトは
WBS 要素とネットワークで構成されています。どのようなスケジュール
タイプを使用していますか?
A. 容量要件のみ
B. 前進
C. 現在の日付
D. 後方
Answer: D
Explanation:
To schedule a project that must be finished at a given due date, you should use backward
scheduling. Backward scheduling is a type of scheduling that calculates the dates of project
objects, such as WBS elements and networks, based on their dependencies and constraints,
starting from a fixed end date and working backwards. Backward scheduling ensures that the
project is completed by the due date and that any delays are identified as early as possible.
Reference: https://help.sap.com/doc/0f069b2e08b748f1b480d4c8b46c3c49/100/en-
US/6a7a9f0a6e421014e10000000a174cb4.html

QUESTION NO: 11
プロジェクト計画ボードに表示されるのは次のうちどれですか? 注: この質問には 2
つの正解があります。
A. アクティビティに割り当てられたメンテナンスオーダー
B. 容量要件
C. プロジェクト関連の発注書
D. WBS要素に割り当てられた生産オーダー
Answer: A,B
Explanation:
The project planning board is a graphical tool that allows you to plan and monitor projects in
a Gantt chart view. You can use the project planning board to display capacity requirements
and maintenance orders that are related to project activities. You can also display other
objects such as WBS elements, networks, activities, milestones, production orders, sales
orders, purchase orders, and so on. Reference:
https://help.sap.com/docs/SAP_S4HANA_ON-
PREMISE/4dd8cb7b1c484b4b93af84d00f60fdb8/1ad4b65334e6b54ce10000000a174cb4.ht
ml?locale=en-US&state=PRODUCTION&version=2020.002
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